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 LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :  

Nama  : Tifany Wira Indika 

NRP  : B11200130 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas 

Kristen Petra Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya 

ilmiah saya yang berjudul “Perbandingan Durasi Proyek Menggunakan Metode Critical Path 

Method dan Monte Carlo Simulation pada Proyek Ruko X”. Dengan Hak Bebas Royalti Non-

Eksklusif ini Universitas Kristen Petra berhak menyimpan,mengalih-mediakan/formatkan, 

mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan 

menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik 

tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisnya. 

 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Unversitas Kristen 

Petra, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya 

ilmiah saya ini.  

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

       

 

 

 

Surabaya, 1 Juli 2024 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

           Tifany Wira Indika 
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Nama  : Enjelin Natania Karya Putri 

NRP  : B11200136 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas 

Kristen Petra Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya 

ilmiah saya yang berjudul “Perbandingan Durasi Proyek Menggunakan Metode Critical Path 

Method dan Monte Carlo Simulation pada Proyek Ruko X”. Dengan Hak Bebas Royalti Non-

Eksklusif ini Universitas Kristen Petra berhak menyimpan,mengalih-mediakan/formatkan, 

mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan 

menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik 

tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisnya. 

 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Unversitas Kristen 

Petra, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya 

ilmiah saya ini.  

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

       

 

 

 

 

Surabaya, 1 Juli 2024 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

          Enjelin Natania Karya Putri 

 



v  Universitas Kristen Petra 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "Perbandingan Durasi 

Proyek Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) dan Monte Carlo Simulation pada 

Proyek Ruko 'X'" tepat waktu.  

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai 

gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Teknik Sipil, Falkutas Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Universitas Kristen Petra, Surabaya.  

Penulisan Tugas Akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan mendukung penulis selama program magang ini, diantaranya: 

1. Bapak Wong Foek Tjong, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Kristen Petra Surabaya. 

2. Bapak Willy Husada, S.T., M.T., M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra Surabaya dan Dosen 

Pembimbing Skripsi 1 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan Tugas Akhir.  

3. Bapak Ambrosius Matthew Junius R., S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.  

4. Bapak Doddy Prayogo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi 1 

yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menyempurnakan 

Tugas Akhir. 

5. Bapak Ir. Suparto Liauwnoto, M.T. selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi 2 yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menyempurnakan Tugas 

Akhir.  

6. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang membantu 

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. 

7. Keluarga yang telah memberikan dukungan secara moral dan material kepada 

penulis hingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir guna meraih gelar sarjana. 

8. Teman – Teman Fakultas Teknik Sipil angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan 

namanya satu per satu yang membantu dalam memberikan data dan informasi yang 

dibutuhkan 
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan segala petunjuk, kritik, dan saran yang membangun dari pembaca 

agar dapat menunjang pengembangan dan perbaikan penulisan selanjutnya  

Akhir kata, semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Kristen Petra. 

 

  Surabaya, 1 Juli 2024 

 

 

 

       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


